

**Утверждено**  
**приказом от 25.03.2024 г. № 20**

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования  
Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка  
роста» в 2024г.**

<b>Проведение целенаправленных мероприятий</b>				
<b>№п\п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственный</b>
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	01.06.2024г.- 15.06.2024г.	Приказ о проведении инвентаризации, Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ.	Заведующий хозяйством
2	Составление сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	15.06.2024г.- 30.06.2024г.	Смета	Директор
3	Составление графика выполнения ремонтных работ	01.07.2024г.- 31.07.2024г.	График работ	Заведующий хозяйством
4	Проведение ремонтных работ	01.08.2024г.- 10.08.2024г.	Акт о выполненных работах	Заведующий хозяйством
5	Приемка ремонтных работ	10.08.2024г.	Акт приемки	Директор
6	Мониторинг готовности помещений Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	До 15.08.2024г.	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Заведующий хозяйством

7	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	До 15.08.2024г.	Приказ об утверждении медиаплана  Ссылка на сайт школы	Руководитель Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»
8	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	До 01.06.2024г.	Приказ о создании центра и назначении руководителя , положение о центре	Директор
9	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	01.06.2024г.- 31.12.2024г.	Отчет о выполнении приказа	Руководитель Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»
10	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	01.09.2024г.	План проведения мероприятия	Руководитель Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»
11	Мониторинг выполнения показателей Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	01.09.2024г.- 31.12.2024г.	Отчет	Руководитель Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»

Директор  А.В. Куликова



